	序号
	专家意见
	提出人
	备注

	1 
	“去重”建议修改为“解碰撞”
	邵丰伟
	

	2 
	天线覆盖建议结合系统深入分析，当前天线方案的选取可以考虑优先保证解调性能，可适当牺牲覆盖，具体的判定准则会后与沈小龙讨论确定
	陆犇
	

	3 
	解碰撞建议把资源能力预留，首要考虑接收有效性
	陆犇
	

	4 
	辐照试验建议往前做，4月25日联试的产品希望是做完抗辐照试验的硬件状态固化的状态
	陈夏
	

	5 
	研制计划中，地面接收数据解调性能的验证、装星之后的测试环境由谁提供
	陆犇
	

	6 
	是否有其它接口未明确的建议补充一页
	陆犇
	

	7 
	整星EMC建议做专项试验摸底，对星体加屏蔽，可以考虑关闭部分载荷等
	陆犇
	目前摸底大约-140dBm/Hz

	8 
	天线的增益、方向图实测验证作为待办事项需要完成，160MHz频段的环境需要关注
	陆犇
	

	9 
	三模冗余具体哪些模块、接口上做了相关设计在方案中细化说明，专家可以把把关
	陆犇
	

	10 
	建议考虑板级或核心芯片备份方案
	邵丰伟
	

	11 
	软件可靠性设计建议在方案中按照系统级的设计
	邵丰伟
	

	12 
	载荷需要增加干扰检测的功能
	邵丰伟
	

	13 
	后续配单八木天线当前方案是否具有继承性
	邵丰伟
	

	14 
	软件加载需要重点关注
	邵丰伟
	

	15 
	合路器单点失效风险，需要重点分析确保合路器失效时不影响随路遥测信号
	沈小龙
	

	16 
	在数传协议对接确定后对FPGA资源利用率重新评估
	沈小龙
	

	17 
	PS/PL的功能模块分布细化，说明哪些占用PS资源，哪些占用PL资源
	黄佳
	

	18 
	研制计划中增加软件的需求规格评审
	沈小龙
	

	19 
	天线性能的分析中除了φ0和φ90的分析，其它切面的分析数据建议整理提交
	沈小龙
	

	20 
	协议中对于数据的时效性，AIS与星务平台之间RS422之间的时间信息传递补充说明，格思给到AIS的时间信息格式，AIS进行UTC时间转换的方式
	沈小龙
	

	21 
	在轨重构可能涉及接口协议的变化，需要详细对接确认
	刘正全
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