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VDES交通星-Z顶板干涉会议纪要
日期 / 具体时间 2024/8/16星期五 9:30~10:50    | 会议地点 会议室7及线上参会     | 记录人 孙煜坤
参会人员
王江、胡前欢、叶家帅、张鑫、张辉、唐宗斌、张艺、蒋佳琪、王俊杰、孙煜坤、朱昶文、顾宇睿
会议议题和目标
1、 提出激光通信载荷与Ka通信载荷在当前包络尺寸下存在VDES交通星顶部布局干涉情况
2、 卫星平台方给出初步包络建议，用户方指导激光通信载荷与Ka通信载荷方开展后续迭代
会议内容
会议由用户方和卫星平台方进行整体设计情况说明，激光通信载荷与Ka通信载荷研制方参方案讨论。卫星平台方格思航天做《VDES星-Z干涉情况说明》报告，各方针对该报告进行讨论并明确了后续迭代工作。

激光通信载荷：
1. 同轨激光通信载荷可继续沿用BIU星设计，异轨激光通信载荷建议按照可布置于太阳翼下的方案进行设计（太阳翼下沿距顶板149mm），载荷高度建议不超过120mm，长宽可在原有218×200mm上适当增加。
2. 卫星平台方收到更新后的激光通信载荷模装模型后（8.20），开始布局迭代与视场设计（8.23）。
3. 基于更新后的激光载荷模型，可探讨将-Y轴激光通信载荷布于太阳翼与-Y轴之间的方案可行性（8.23）。
Ka通信载荷
1. 收拢状态下Ka通信载荷建议按照可布置于太阳翼下的方案进行设计，其高度建议不超过120mm（最高处点馈源可置于太阳翼外部）。
2. 展开状态下Ka通信载荷建议按照低于太阳翼转动最低点400mm进行设计。
3. 卫星平台方基于Ka通信载荷模装模型（8.20），开展转动干涉评估和视场设计（8.23），同时由热控复核Ka通信载荷新增功耗对温度影响（8.23）。
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会议后半程就10MHz同源接口进行指标讨论，约定于后续会议进一步明确载荷IDS电接口。
以上！
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